



ООО УК «ПОК и ТС»

М.А. Расказова

20 16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Калмыкова д. 13

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Оседание отдельных участков цоколя. Разрушение отмостки.	август 2016 год .
2	Стены и фасады	Покраска стен фасада . частичная замена досок на фасаде.	август 2017 год .
3	Перекрытия	Удовлетворительно	
4	Крыши чердаки.	. Чердак мусор хлам. замки и проушины отсутствуют.	июль 2016 год
5	Оконные и дверные заполнения	Установка стекол в слуховые окна. Регулировка и подгонка входных дверей в подъездах.	август 2016 год
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Частичный ремонт крылец.	август 2016 год
8	Полы	Покраска полов в подъездах	август 2016 год
9	Печи и очаги		
10	Внутренняя отделка	3-й подъезд побелить потолок	август 2016 год
11	Центральное отопление	Удовлетворительно	Постоянно
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно	Постоянно
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно	Постоянно.
14	Вентиляция	Естественная	
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Необходима окраска газовой трубы по фасаду.	Июль 2016 год
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно.	

06 июня 2016 год

Инженер

И.В. Клементьев