

Утверждено:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

М.А. Рассказова

06 2016 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Калмыкова д. 9

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Ремонт бетонного тротуара	август 2016 год .
2	Стены и фасады	Покраска стен фасада	август 2017 год .
3	Перекрытия	Удовлетворительно	
4	Крыши чердаки.	Очистка чердачного помещения от мусора.	Июль 2016 год
5	Оконные и дверные заполнения	Ремонт входной двери 2-го подъезда.	август 2016 год
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Ремонт крылец частичная замена настила.	август 2016 год
8	Полы	Покраска полов в подъездах	август 2016 год
9	Печи и очаги	Ремонт дымовых труб .	август 2016 год
10	Внутренняя отделка	Косметический ремонт потолка 3-го подъезда.	август 2016 год
11	Центральное отопление	Газовый котелок.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Удовлетворительно	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Необходима окраска газовой трубы по фасаду.	Июль 2016 год
17	Внешнее благоустройство	Нет информационных досок.	

06 июня 2016 год

Инженер

И.В. Клементьев