

Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»

А.Д. Михайлюк

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



План - график ремонтных работ МКД ул.Меншикова д. 2 на 2017-18 гг.

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Отмостка частично разрушена, поросла травой.	Июль 2017 год
2	Стены и фасады	Удовлетворительно	
3	Перекрытия	Удовлетворительно	
4	Крыши ,чердаки.	Отсутствуют ходовые доски.	Август 2017 год
5	Оконные и дверные заполнения	Двери не закрываются. На чердаке мусор. Отсутствуют пружины.	Август 2017 год
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Удовлетворительно	
8	Полы	Износ досок в ходовых местах.	Август 2018 год
9	Печи и очаги	Местами разрушена кирпичная кладка.	Август 2017 год
10	Внутренняя отделка	Утрата окрасочного слоя.	Август 2018 год
11	Центральное отопление	Газ котелки.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	3 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно	

06.06.2017 год

Ст. мастер В.Ф. Михеев